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i : Registro N° M S Z:f;
/ Fecha: 27 AGO 2018

RESOLUCION: (A) N°© 60

MAT.: APRUEBA CONVENIO MANDATO
PROYECTO CODIGO BIP N° 30.103.206-0.

. TALCA, 31 JUL 208
VISTOS Y CONSIDERANDO:

:L'-..i El arFlcqu 111 de la Constitucidon Politica del Estado, cuyo texto refundido,
~ . coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo N° 100 de 17 de
Lé O septiembre de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

" La Ley NO 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
+ Regional;

2 La Ley N° 21.053 de Presupuestos del Sector Pablico para el afio 2018;
A60 018,

El acuerdo adoptado por el Consejo Regional del Maule en su Sesién Ordinaria
N° 679 de fecha 20 de febrero de 2018, acordd aprobar el proyecto F.N.D.R. afio
2018, Subtitulo 31, denominado “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS
SECTOR 3, TALCA”, Cddigo BIP N° 30.103.206-0, por un monto total de M$
803.596.-, para su etapa de ejecucién, segin consta del Oficio Ordinario N° 096
de fecha 21 de febrero de 2018 del Secretario Ejecutivo de dicho dérgano
colegiado;

5.- La Resolucion (A) N° 18 de fecha 12 de marzo de 2018, del Gobierno Regional del
Maule, tomada razén por Contraloria Regional del Maule con fecha 02 de abril de
2018, que modifica el Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional del Maule,
creando la Asignacion Presupuestaria para el proyecto a que se refiere la presente

resolucion;

6.- El Memorandum N° 38 de fecha 08 de junio de 2018, del Jefe Unidad de Puesta
en Marcha y Seguimiento Financiamiento, que solicita dictar la presente
resolucion;

7.- La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica;

RESUELVO:

- Apruébase, el Convenio Mandato suscrito con fecha
, entre el Gobierno Regional del Maule y la Ilustre

Mumcupalidad E’ |TaFca para la ejecucién de las obras consideradas en el proyecto que se
indica a continuacion:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.103.206-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 3, TALCA

2.- Incorpérese, a la presente Resolucion el texto del Convenio
Mandato en referencia, el que se tendrd como parte integrante de ésta para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO M ATO P BRA
Completo e irrevocable

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA



En Talca, a 27 JUL2018  , entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Regién del Maule don PABLO MILAD ABUSLEME,
ambos domiciliados en 1 Norte N© 711, de la ciudad y comuna de Talca, en adelante “el
Mandante”, por una parte y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA, representada
por su Alcalde don JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO, ambos domiciliados en calle 1
Norte N© 79?,}].'gnlca, en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

1).- _Q_B.lEI'_é’

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N© 19.175,
en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Publico vigente; el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucion de las obras consideradas en el
proyecto: '

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.103.206-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 3, TALCA

1:1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecuciéon de las obras, la
Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva Ficha IDI y/o
Actas de Evaluacién, a los planos y especificaciones técnicas y demds antecedentes del
proyecto recomendado por el organismo que efectud la evaluacién, documentos que se
entienden formar parte integrante del presente instrumento, para todos los efectos
legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprendera, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacion de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacion y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucién de los contratos, inspeccién técnica de la obra, visacion
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecucién de las obras consideradas en el proyecto individualizado en el presente
convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, el proceso de licitacién y
los contratos necesarios para ejecutar el proyecto, deberdn considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social
y/o Gobierno Regional del Maule.

= En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir 0 agregar partidas al proyecto objeto del presente convenio, tanto en
la etapa de licitacién, como en la de adjudicacién y contratacién de los mismos, sin la

autorizacion previa del Mandante y el cumplimiento de las exigencias establecidas para
ello en el presente convenio.

1.4 Si la Unidad Técnica, procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién
establecida en la disposiciéon precedente, el llamado a licitacién deberd revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién posterior,
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manteniéndose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda.

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de servicios, en su
Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que
la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracion en
materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

2).- OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2.1, Reservarse la atencion financiera de la ejecucién de las obras y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que para las respectivas asignaciones
presupuestarias se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP 30.103.206-0, Proyecto obras, “MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 3, TALCA”

FUENTE | ASIGNACION | PAGADO | SOLICITA- SOLICITA- COSTO APROBA-
AL 31- DO PARA DO ANOS TOTAL CION
12-2017 EL 2018 SIGUIENTES | M$ CORE
M$ M$ Ms$ Ms$

F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- {i9a7i 0.- 1.237.-

Administrativos
F.N.D.R. | 004 Obras | _ ) ? k
{ Civiles 0.- 50.000. 752.359. 802.359. |
L:TAL 0.- 51.237.:~ 752.359.- 803.596.- 803.5?6.~

Se deja constancia que los montos indicados estan expresados en moneda
presupuestaria 2018.

2.2  Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos
administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.

2.4 Sélo los montos correspondientes a obras civiles y gastos administrativos,
podran ser objeto de actualizacién y sblo podran rn_odiﬁcarse en los casos
previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimlento_de Ie? pprmatwa e
instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del

F.N.D.R.




" 3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacién corresponda, en la forma

que se sefiala a continuacién:

3.1.1. Los Estados de Pago que conforme al avance de ejecucién . del progecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Goblerno' Regional
del Maule, a mas tardar el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere

feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, fjrmado por el Sr.
Alcalde o su subrogante legal, en el gue se solicitara expresamente el
pago. _

(2) Caréatula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignara a lo menos:

Fecha del Estado de Pago.

Nombre del proyecto, precisando en su caso, si se trata de obra.

Fecha de inicio y término contractual.

Monto del contrato.

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante).

Avance fisico acumulado.

Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior).
Retenciones acumuladas, en su caso.

Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

e o o o

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional del Maule, domicilio 1 Norte N°©
711 de Talca, RUT N°© 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) Certificado de la Direccién del Trabajo o de la Inspeccién del Trabajo
competente y, en su caso de las Instituciones Previsionales
correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo
dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, que el contratista y
el subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario anterior al que aparece en la fecha de la Cardtula del Estado de
Pago de que se trata. '

Si se trata del Gltimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado deberd abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberdn acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos
exigidos, la Unidad Técnica informard al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
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articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificacion emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucidn de la obra.

El dltimo Estado de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcién
Provisoria y del decreto o resolucién que la aprueba.

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran, o el original de la misma si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica deberd, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relatwo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago, la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica deberd informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sancion pecuniaria, retencién, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondré de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dard
curso al Estado de Pago y le requerird por escrito, mediante Oficio o via correo
electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unidad Técnica tendra un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido subsana los defectos o completa los
antecedentes requeridos el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolverd sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendré responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago o
que presenia defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velaréd por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que "“los recursos
consignados en los programas de inversion regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacion superior; '

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no



regiré respecto de las acciones de empresas de servicio pﬁt_)lico gue_los
gobiernos regionales reciban en devolucion de apories dn financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legisiacion vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depdsitos a plazo; -

4. Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
pUblicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la dotacién maxima
fijada en esta ley, o equipamiento computacienal, para instituciones publicas
que se encuentren en su cobertura. En ningln casc se podra adquirir
aeronaves;

7. Pagar vidticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra 2 un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El o la Inspector Técnico designado (2) serd responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucidn de las obras en sus distintas etapas y hasta su total
terminacién, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones
emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a
proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspecciéon Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya aprobado. Los funcionarios
que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y administrativamente
responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.

3.4. Obligacién de velar por la vigencia de las garantias.

Serd obligacién de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucién, renovacién, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovacion o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcion conforme. Si la presentacién del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan s ido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustarédn a las
siguientes normas:
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3.5.1. La !igitacic’m y gontratacién de las obras, se ajustardn a la modalidad de suma
alzada, sin Jr]tereses ni reajustes. En general, para la adjudicacién de los contratos de
obras debera llamarse a propuesta publica. Solo excepcionalmente, en los casos

expresamgnte autorizados por ley, podrdn ser utilizadas otras modalidades de
contratacion.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacién y en los avisos que en su caso se
publiqu.fen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
Iicit'atfion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demds, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedara sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para
el Gobierno Regional pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicaciép o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,
en base al Informe Técnico de Evaluacién que haya elaborado la Comisidn designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejard constancia de:
- Las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que se funda;
- El andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos
en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas. :

En forma previa a la adjudicacion la Unidad Técnica debera remitir al Mandante,
para su conocimiento y revisién, una copia del informe técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacién, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
serd igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas establecerédn expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacion al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica deberd informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacién, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacion o mantencién de los recursos asignados:inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion o Decreto que resuelve la
adjudicacién o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, Si
asi lo contemplare su normativa, procederd a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucién de obra, informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracidn del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de gue no le serd posible completar el proceso de contratacion



dentro del ejercicio presupuestario, debera comunicaric de inmediato al Mandante, antes
ici del afio respectivo. _

cE|remI galsgedilcéir:ba:etérmino delpactuai periodo anual rg'suite gue el totalko par’_tg derlos
recursos indicados en el NO 2.1 no hubiese side utilizaco, el Man’d_an'..e_ solicitara al
Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en cailaa(c! de Caf'tera EIe
arrastre y/o de cartera nueva para =l afo E‘-if_‘.f'li-’.—“.ﬂFe Y ‘O!'.‘f'_?-":dra la 2signacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad ce modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen 2 la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en ia gjecucidén de los proyectos de
inversién en que inciden los convenios mandatos respativos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podran modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos ce licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicataric, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técrica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentrc del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podrd, sin llamar a nueva licitacién, propcner adjudicar al proponente
que corresponda segun el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine,

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competera a la Unidad Técnica resolver sobre lzs ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que 2stos no se modifiquen de manera
significativa. Para estos efectos, se entenderd por modificacion de plazo significativa
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica
deberd informar al Mandante de cualquier aumento de piazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacion de plazo, deberd velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones ¢ reemplazos que resulten necesarias.
En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica deberéd previamente
solicitar autorizacién al mandante, quien deberz a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacién del proyecto.

13.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no dardn derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales.

3.7.3. Sblo podran efectuarse otras modificaciones ai contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necassidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacion. En todo caso, ninguna modificacién de contrato podré afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobade previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones y/o 2l Gobiernc Regional del Maule.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional debera contar previamente con documento emitide por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacién favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacién técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica deberd
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista propeoniéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacién o rechazo.

Dichos documentos servirdn de base para solicitar el prenunciamiento del organismo
evaluador al respecto.
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3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante sélo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del
valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sodlo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podra autorizar la modificacién de contrato. ' il :

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar:al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacidén, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacién de
" avance dei contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de ias obligaciones del contratista y quuidacién. del
. contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica informar
de elio oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procederd
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
deberd enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcidn Unica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2 En cuantoc a la terminacidon anticipada del contrato de obra:

3.8.2.1, Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la
terminacidn de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucién de la
obra serd de cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en
Bases.

3.8.2.2. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procedera a la
contratacién de la terminacion de ejecucién de las obras y, totalmente tramitada la
Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuarad y aprobara la liquidacion del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionqn los
referidos actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su total tramitacién.

3.8.2.3. Paralizacién de Faenas. Sila faena de una obra se paraliza por quiebra de
la Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica debera informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.9. Recepcidn de las obras y liquidacion de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar en su oportunidad la recepcion
provisoria, la recepcidn definitiva o la recepcién Unica de las obras objeto del presente
convenio, deniro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas
de la licitacién y la normativa por la gue se rige el contrato.



3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en 2! punte 3.1.4. del presente convenio, en el Acta

contratista.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitadz la recenc n, 2 Comisidn o funcionarios
encargados de ella constatan que ia obra no =std ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha ampleado materiales defectuosos o
gue no corresponden a los especificados an la nronuesta o cualguier ofra circunstancia
que dé lugar a observaciones o se enconiraran deficiencias, la Unidad Técnica
procedera conforme a Bases y a las normas técnicas v iuridizas que rigen la licitacidn,
debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres digz héhiles siguientes, el documento
en que constan las observaciones y copia de aguél en que se notificaron al contratista

i~

Si el contratista no subsanare izs obzervasiopes dznitro
Técnica lo informara al Mandante, proponiende 'asz medidas a ado
normas que rigen el contrato.

de plazo, !a Unidad
ptar, conforme a las

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandanta copiz del Acta de Recepcién y de la
Resolucion o Decreto que la apruebz, dentro da ice cinco dfas habiles siguientes a la
fecha en que éstas se encuentren o ingresen fotalmente “ramitadas. En el caso de la
Recepcion Provisoria se informard, al mismo tiempo, ia fecha en que se procederd a la
Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidac Técnica exigir 2 entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione la huzna 2jecucién de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de la garantiz de fie! cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa de! contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procederd, en su opariunidad, 2 la liquidacién de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su tctal tramitacién.

r

3.10. Bases administrativas para Iz licitaci®n:

30.10.1. Corresponderd a la Unidad Técnicz elaborer las Bases Administrativas y
preparar los demas antecedentes que regiran los procesos de licitacién y los contratos de
ejecucioén de las obras, que son objeto del presente convenic.

Las Bases Administrativas elaboradas por iz Unidad Técnica se ajustardn a las
estipulaciones del presente convenio, a ia normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fuere procedente. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacién y de los demds actos
administrativos que demande la ejecucién del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacion, ejecucién, términoc y recepcién de las obres estardn a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas iegaies v reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Repiblica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule,

3.10.2. En adicion a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3.10.2.1. Plazo maximo de ejecucion.

3.10.2.2. Criterios de evaluacién.
Los criterios de evaluacién debersn zizborarse en conformidad a las
normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderan a que la ejecucién se adjudigue a la oferta mas conveniente
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3.10.2:3-
3.10.2.4.

3.10.2.4.1.

3.10.2.4.2.

3.10.2.5

3.10.2.6.

En el caso

al interés fiscal y serdn explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno
de ellos.
Anticipos. No se otorgaran anticipos.
Garantias.
Las Bases Administrativas exigiran, a lo ‘menos, la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. En caso de que
el monto de la contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere
el umbral de las 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, deberan exigir,
ademas, garantra de seriedad de la oferta. La vigencia de los documentos
de garantia deberd exceder, en un plazo no mfenor a 60 dias habiles, el
plazo de la obligaciéon que caucionan.
Los documentos de garantla deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Reg.onal del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro
de los siete dizs habiles siguientes a su recepcion conforme, a excepcion
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la
Propuestas, la que se exigird a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia.
En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de
la Oferta, los fondos obtenidos deberan ser remitidos al Mandante
mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional
del Maule - F.N.D.R.
Retenciones. Se estabieceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la
Unidad Técnica.
La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales
que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios
en las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucion.
Letrero de Otra.
La obligacién del Contratista identificar la obra mediante la instalacién de
un letrero que deberd cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno
Regional del Mauie y cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, ios que deberdn permanecer instalados, a lo menos, hasta que
se verifigue la recepc1on definitiva de la obra. Tratdndose de edificios
nuevos, la obligacidn del contratista de instalar en la fachada, junto a la
entrada przr.cnpa!, un letrerc de caracter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.
Forma de Pago.
{as Bases Administrativas definirén el nimero y oportunidad para los
E *-'-‘dcb de Pago. Para tal efecto, se considerardn como criterios basicos,
os siguientes:

a)
b)

de la ejecucién de la obra:

Estedos de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado v suscep ti bm. de cuantificar.

Si e dltimo Fstado de Pago corresponde a devolucion de retenciones, se
curszrd, en su caso, una vez efectuada la recepcién provisoria de la obra,
caucicnads la buer na EJE".CUCIOI'I de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con

sus trabajadores nasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada e al punto 3.1.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

En ningln caso el avance financiero de la obra podra exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio ce astos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica aterndida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de
interds regional, podré establecer en las Bases un numero y oportunidad
distinta para los Estados de Pago.



3.10.2.6.1.

establecido en e_-l"pun_to

3.10.2.7. Multas. _ :

3.10.2.8. La facultad de la Unidsc
contrato por incumplimizrio de

3.10:2.9; Los procedimientos de r¢ i

los estableciere iz normativa dae
3.11. Programacion y seguimiento ¢~ foc contriios

La Unidad Técnica se oblige z progromszr iz ei2cucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandatc v = irformar neriddicamente 21 Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes = 'z recepcién de copia dsl presente
convenio y de la resolucion que lo aprugha, totaimentz tramitadas, 12 Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regicrnz! una nragrs de licitaciones de las obras
consideradas en el presente converic. Salve :

con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programzcién, no « '@ plazes superiores a 15 dias

habiles para dar inicio a los procesos d= licitz -4 de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacién vy sus ste el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciernbre del afio calendario en curso, asi lo

éste resuelva en su calidad de

informara fundadamente al Mandante, 2 objetc de que
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica deberd remitir al Mandante, deniro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de ios contratos de ejecucion de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todc casc o de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respesic y dz oo 2s docuimentos relevantes en
relacion con su ejecucién, emitidos durznte el n inrmediatamente antericr ¥ que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Debers ambidn inforrmar mensuaimente el
estado de avance fisico y financiero y Iz programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punic 3.1.3 de la cldusula tercera del
presente convenio.

4).- D ENT A EN OPERACION ¥ ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. \Verificada la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica procederd a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién v administracidn
de ella, definida en la ficha IDI del proyecto, lo que se formalizard en un acta que deberd
ser suscrita entre las partes y remitida en original ef Mandante dentre de los siguientes
cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, Iz Unidad Técnica coordinaré con el Mandante las
ceremonias publicas de inauguracién que procedan.

4.2, Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacién de las instalaciones, serdn de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en 2 ficha IDI y que se comprometié a
asumir los costos de operacién en la etapas de postulacién del proyecto. El Gobierno
Regional del Maule no contraerd obligacién alguna de caracier pecuniario, legal, judicial,
administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacién y utilizacidn de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutes aue, eventualmente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.
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4.3._S| la _l.fmdad Tecnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracién de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecién a las siguientes
condiciones: i

(a) Las obras construidas no podrén ser destinadas a ningln fin o uso
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas. ’

(b) La operacicr y mantencién de las instalaciones y los bienes serd de cargo
de la entidad mandataria y deberdn ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(c) Deberd permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier

momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacién y
mantenimiento de las mismas. ;

5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

51 El rrjon'to convenido. para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.{2. Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectla el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucion fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucidon de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrcllar las funciones de inspeccidn fiscal, recepcién provisoria y
recepcién definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

5.3. En virtud del girc de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedara obligada a:

5.3.1. Velar por la correcia aplicacién de tales recursos, ajustandose a lo establecido
en el Clasificador Presupuestario vigente, Decrsto de Hacienda N© 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtituio 31, ftem 02, asignacién 001 Gastos Administrativos.
Con cargo a tales recurscs no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a
la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos administrativos,
detallando monto gastado v saldo disponible para el mes siguiente, en los términos y
condiciones establecidos en ia Resolucién N° 30 de 11 de marzo de 2015 de Contraloria
General de la Repudblica, documento que se entenderd formar parte integrante del
presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes
a la recepcién definitiva del contrato, la Unidad Técnica deberad presentar un informe
global de los recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucion de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre
del Gobierno Regiona! del Maule.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utiiizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente,

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) dei articulo 20 y letras k) y m) del articulo
24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la
facultad de suparvisar y ficcalizar el cumplimiento del mandato y 19 ejecucion de los
proyectos a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidpd Tecr]ica dar to_das las
facilidades para permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pgrtmente.
Iguaimente la Unicad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,




antecedentes y documentos gus este e &
se lo solicite el Mandante. ) Ry
Si de las inspecciones 2 gue se refiere @

a) Ausencia o deficiencias en la inspaccion firnic: o supervision de la ejecucion del
proyecto; -

b) Acciones inconvenientes u omilswa‘l‘.e:s plopr
relaciones con el Contratista y en gjecucior

c) Defectos o deficiencias en las obra=. que s
labor de fiscalizacidn;

d) Deficiencias, atrasos o irrzguiarids=s <n
otra deficiencia en el cumplimienic del 4z
escrito a la Unidad Técnica requiriendo ¢
informando al Mandante de ias nw“:dac adgn
ésta, resultare que las medidas ad
resoluciones que sus facultades le =

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Cenvenie Manazio 3= iniciars
a la Unidad Técnica de la total tramitaci 3 1

Maule que lo apruebe, y se prolona=ra
encomendado, no pudiendo exceder de! 31 de

8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados ¢« = wsente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- [EJEMPLARES

El presente Convenio Mandato se suscribe per las paries en cuatro gjemplares de
igual tenor.

inspeccion que incide en las

Jerivados de una mala

rovactos, © cualquier
inte lo comunicard por
3 :f;c,encias sean subsanadas
=i de la informacién recibida de

siisfactorias, podra adoptar las

en iz fecha de notificacién
Gohierno ,\,GrOPcﬂ del
iimiento del mandato

ra

10).- PERSONERIAS

La personeria de don PABLO MILAD A3y
de la Regién del Maule, para representar al
proviene de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitusionzi : t bierno y Admlmstrac:on
Regional y del Decreto Supremo N° 427 de fecha 11 de marzo de 2018, del Ministerio
del Interior y Seguridad Publica. :

£, 2n su calidad de Intendente
MO ;{ GIONAL DEL MAULE,

La personeria de don JUAN CARLOS D747 A AVENCANO, en su calidad de
Alcalde, para representar a la ILUSTRE M! i’w» JPALIDAD DE TALCA, consta de las
disposiciones de la ley N° 18.695 Orgénice Corstiicional de Municipalidades, de la
Sentencia de Calificacién y del Acta de Proclamacicn di “tadas por el Tribunal Electoral
Regional del Maule, ambas de fecha 01 de diciamhre de 2016, en el proceso Rol NO
157-2016.

Previa lectura, en comprobante firman,

Hay firma. JUAN CARLOS DIAZ AVENDANC. ALCADE 1. MU NICIPALIDAD DE TALCA.
Unidad Técnica. Hay firma. PABLO MILAD ABL 'u?._.:‘-’ INT _'.TJE NTE ‘t A REGION DEL
MAULE. EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL D5 “ALLE Ma
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3.- Impltese el gasto que origine la presente resolucion al Programa
02 “Inversién Regional Regién VII” del presupuesto del Gobierno Regional del Maule
vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP 30.103.206-0, Proyecto obras, “MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 3, TALCA”

FUENTE = ASIGNACION | PAGADO [SOLICITA- | SOLICITA- | COSTO APROBA-
AL 31- DO PARA DO ANOS TOTAL CION
! 12-2017 | EL 2018 SIGUIENTES | M$ CORE
Ms Ms$ M$ M$
F.N.D.R. | 001 Gastos
Administrativos 0 1.237. o 1237
F.N.D.R. | 004 Obras
Civiles 0.- 50.000.- 752.359.- | 802.359.-
TOTAL !
Ms ; 0.- 51.237.- 752.359.- | 803.596.- | 803.596.-

4.- Déjese constancia de que la diferencia entre el monto imputado
con cargo al Presupuesto de Inversién del Gobierno Regional del Maule para el afio 2018
y el costo total del proyecto aprobado por el Consejo Regional del Maule, se imputara a
futuras disponibilidades del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Regidn del
Maule, en la medida que se consuiten recursos para ello y se cumplan las condiciones
establecidas para el desembolso.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, REGION DEL MAULE Y COMUNIQUESE.
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CONVENIO MANDATO PARA OBRAS
(Completo e irrevocable)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA

En Talca, a 27 JUL2W® | entre el GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
representado por el Intendente de la Reglon del Maule don PABLO MILAD ABUSLEME,
ambos domiciliados en 1 Norte N° 711, de la ciudad y comuna de Talca, en adelante “el
Mandante”, por una parte y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA, representada
por su Alcalde don JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO, ambos domiciliados en calle 1
Norte N° 797, Talca, en adelante “la Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

1).- OBIJETO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) de la Ley N° 19.175,
en el articulo 16 de la Ley N© 18.091 y sus modificaciones y en la Ley de Presupuestos
para el Sector Plblico vigente, el Gobierno Regional del Maule, viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a la Unidad Técnica, la que acepta, a fin de encomendarle la
supervisién técnica y administrativa de la ejecucién de las obras consideradas en el
proyecto:

CODIGO BIP N° NOMBRE PROYECTO

30.103.206-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 3, TALCA

1.1 En el cumplimiento de su mandato y en cuanto a la ejecucidon de las obras, la
Unidad Técnica debera ajustarse a la descripcion contenida en la respectiva Ficha IDI y/o
Actas de Evaluacion, a los planos y especificaciones técnicas y demas antecedentes del
proyecto recomendado por el organismo que efectud la evaluacién, documentos que se
entienden formar parte integrante del presente instrumento, para todos los efectos
legales.

1.2 La gestion técnica y administrativa que en este acto se encomienda
comprenderd, con las limitaciones que se indican mas adelante, la preparacién de
antecedentes, los procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacion y contrataciones de las
obras, supervision de la ejecucién de los contratos, inspeccién técnica de la obra, visacion
de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total
ejecuciéon de las obras consideradas en el proyecto individualizado en el presente
convenio.

1.3 Conforme a lo dispuesto en la Glosa 05, Comunes para todos los Programas 02
de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, el proceso de licitacion y
los contratos necesarios para ejecutar el proyecto, deberan considerar todos los
componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el proceso de
recomendacion técnico-econémica favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social
y/o Gobierno Regional del Maule.

En consecuencia, queda prohibido a la Unidad Técnica introducir modificaciones,
eliminar, disminuir o agregar partidas al proyecto objeto del presente convenio, tanto en
la etapa de licitacion, como en la de adjudicacion y contratacién de los mismos, sin la

autorizacién previa del Mandante y el cumplimiento de las exigencias establecidas para
ello en el presente convenio.




1.4 Si la Unidad Técnica, procediere a la licitacién infringiendo la prohibicién
establecida en la disposicion precedente, el llamado a licitacién debera revocarse o
declararse nulo, debiendo asumir la Unidad Técnica los gastos que de ello deriven y los
que se originen en el nuevo llamado a licitacién a que deba convocarse. Igualmente, si se
contrataran obras, partidas o partes de obras que no hayan sido consideradas en el
proyecto recomendado originalmente o introducidas por modificacién posterior,
manteniendose la recomendacién del proyecto en esas condiciones, éstas no seran
pagadas por el Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnica todas las obligaciones
que de ello emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que corresponda,

1.5 Salvo en cuanto a la modalidad de licitacién y a las prohibiciones para el uso de
los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las Glosas Comunes para todos
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, en el
cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en él, la Unidad Técnica queda sujeta a las normas contenidas en la Ley N° 19.886 de
Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacidon de servicios, en su
Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y reglamentarias que
la rigen en sus propias actividades y a las que rigen, en general, a la Administracién en
materia de licitaciones y obras publicas, todas las que se entienden incorporadas al
presente Convenio para todos los efectos legales.

OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y sus
modificaciones, y para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante
se obliga a:

2).-

2:1 Reservarse la atencion financiera de la ejecucién de las obras y proceder a las
correspondientes refrendaciones, por los montos que para las respectivas asignaciones
presupuestarias se indican en el siguiente cuadro:

Subtitulo 31, Item 02, Cédigo BIP 30.103.206-0, Proyecto obras, “MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 3, TALCA”

FUENTE | ASIGNACION | PAGADO | SOLICITA- | SOLICITA- | COSTO APROBA-
AL 31- DO PARA DO ANOS TOTAL CION
12-2017 | EL 2018 SIGUIENTES | M$ CORE
Ms$ Ms$ M$ Ms
F.N.D.R. | 001 Gastos 0.- 1:237.5 0.- 1.237.-
Administrativos
F.N.D.R. | 004 Obras
Civiles 0= 50.000.- 752.359.- | 802.359.-
TOTAL
Ms 0.- 51.237.- 752.359.- | 803.596.- | 803.596.-

Se deja constancia que los montos indicados estdn expresados en moneda
presupuestaria 2018.

2.2 Solventar los estados de pago que formule la Unidad Técnica, debidamente
visados y presentados conforme se establece en el N° 3.1 del presente
convenio.

2.3 Proveer oportunamente a la Unidad Técnica los fondos para solventar los gastos

administrativos que se hubieren convenido, los que no podran exceder del
monto que se indica en el cuadro 2.1, de conformidad con lo estipulado en el
N° 5 del presente convenio.
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2.4 Sélo los montos correspondientes a obras civiles y gastos administrativos,
podran ser objeto de actualizacién y sélo podrén modificarse en los casos
previstos por la ley de presupuestos y previo cumplimiento de la normativa e

instrucciones vigentes en la materia, conforme a las disponibilidades del
F.N.D.R.

3).- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

3.1. Estados de pago.

La Unidad Técnica se obliga a emitir y presentar oportunamente los Estados de
Pago que conforme a las Bases Administrativas de Licitacion corresponda, en la forma
que se sefiala a continuacion:

3.1.1. Los Estados de Pago que conforme al avance de ejecucién del proyecto
corresponda pagar, deberan ser ingresados a la Oficina de Partes del Gobierno Regional

del Maule, a mas tardar el dia 20 del mes respectivo o el dia habil anterior si éste fuere
feriado.

3.1.2 Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica,
éstos deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

(1) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Sr.
Alcalde o su subrogante legal, en el que se solicitara expresamente el
pago.

(2) Caratula firmada por el Inspector Técnico designado y por el contratista.
En ellas se consignaré a lo menos:

e Fecha del Estado de Pago.

e Nombre del proyecto, precisando en su caso, si se trata de obra.

e Fecha de inicio y término contractual.

e Monto del contrato.

e Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el Mandante).

e Avance fisico acumulado.

e Avance financiero acumulado (a la fecha de Estado de Pago anterior).

e Retenciones acumuladas, en su caso.

e Detalle de anticipos y multas, si las hubiere.

(3) Factura a nombre del Gobierno Regional del Maule, domicilio 1 Norte N°
711 de Talca, RUT N° 72.227.000-2;

(4) Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de
la Unidad Técnica.

(5) Certificado de la Direccion del Trabajo o de la Inspecciéon del Trabajo
competente y, en su caso de las Instituciones Previsionales
correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo
dispuesto en el articulo 183-C del Coddigo del Trabajo, que el contratista y
el subcontratista, en su caso, no registran deudas laborales o previsionales
para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes
calendario anterior al que aparece en la fecha de la Caratula del Estado de
Pago de que se trata.

Si se trata del ultimo Estado de Pago (o devolucién de retenciones), el
periodo revisado debera abarcar hasta la fecha de término real de la obra y
los Certificados a que se refiere el nimero anterior deberan acreditar,
ademas de lo sefialado, que el contratista o el subcontratista, en su caso,
tampoco registra reclamos pendientes de trabajadores de la obra.

Si requerido el contratista no cancelare las sumas adeudadas por tales
conceptos o no obtuviere del subcontratista, en su caso, el cumplimiento
de tales obligaciones, presentando un nuevo certificado en los términos



exigidos, la Unidad Técnica informara al Mandante de las sumas que deban
retenerse del respectivo Estado de Pago conforme a lo establecido en el
articulo 44 del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

(6) El primer estado de pago deberd incluir un ejemplar o copia del Acta de
Entrega de Terreno en el que se emplazaran las obras y copia de los
Permisos de Edificaciéon emitidos por la Municipalidad competente y
obtenidos por el contratista para la ejecucion de la obra.

El Ultimo Estado de Pago deberd incluir copia del Acta de Recepcion
Provisoria y del decreto o resolucion que la aprueba.

(7) Copia de la Boleta de Garantia de Buena Ejecuciéon presentada por el
contratista, si las Bases la contemplaran, o el original de la misma si ésta
no hubiere sido enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

3.1.3. Asimismo, la Unidad Técnica debera, a objeto de hacer mas operativo el flujo de
informacion relativo a programacion de inversiones y tratdndose de contratos que
consideren Estados de Pago periddicos, adjuntar a cada estado de pago, la respectiva
ficha de programacion financiera, en la que se reflejaran los ajustes que corresponda.

3.1.4. La Unidad Técnica debera informar oportunamente al Mandante y reflejar en el
respectivo Estado de Pago cualquier sanciéon pecuniaria, retenciéon, deduccién o reem-
bolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas,
deudas laborales o previsionales, incumplimiento de contrato o por cualquier otra causal
prevista en Bases, a fin de que la entidad titular de los fondos pueda proceder en
consecuencia.

3.1.5. El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados
de pago que la Unidad Técnica ingrese dentro de plazo a su Oficina de Partes,
debidamente visados y con su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno
de los documentos requeridos o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara
curso al Estado de Pago y le requerirda por escrito, mediante Oficio o via correo
electronico, se subsanen los defectos o completen los antecedentes faltantes, para lo cual
la Unidad Técnica tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido subsana los defectos o completa los
antecedentes requeridos el Mandante procedera a dar curso al Estado de Pago,
disponiendo al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de
recepcion de los nuevos antecedentes en su Oficina de Partes.

Si por el contrario, la Unidad Técnica dentro del plazo que le fue otorgado no
subsana los defectos o no completa los antecedentes respectivos, el Mandante le
devolvera sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.1.6 El Gobierno Regional del Maule no tendra responsabilidad alguna en la demora
que pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes
completos, en el que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para el pago o
que presenta defectos u omisiones informadas oportunamente a la Unidad Técnica.

3.2. Prohibiciones.

En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velard por la estricta
vigencia de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestos vigente, que establece que “los recursos
consignados en los programas de inversién regional de los Gobiernos Regionales no
podran destinarse a las siguientes finalidades:

1. Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones
de educacion superior;

2. Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran
destinarse a comprar empresas o sus titulos. Lo dispuesto en este numeral no
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regird respecto de las acciones de empresas de servicio publico que los
gobiernos regionales reciban en devolucion de aportes de financiamiento
reembolsables efectuados en conformidad a la legislacidn vigente;

3. Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publica o privada,
o efectuar depésitos a plazo;

4. Subvencionar, mediante la transferencia de recursos financieros, a instituciones
publicas o privadas con o sin fines de lucro;

5. Otorgar préstamos;

6. Financiar la adquisicién de vehiculos, comprendidos en la dotacién maxima
fijada en esta ley, o equipamiento computacional, para instituciones publicas
que se encuentren en su cobertura. En ninglin caso se podra adquirir
aeronaves;

7. Pagar viaticos, gastos de representacion o traslados de los consejeros
regionales”.

3.3. Inspeccion Técnica.

Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad Técnica se obliga a
designar Inspector Técnico responsable de la obra a un funcionario de su dependencia.

3.3.1. El o la Inspector Técnico designado (a) sera responsable de supervisar técnica y
directamente la ejecucion de las obras en sus distintas etapas y hasta su total
terminacion, asi como de controlar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones
emanadas del contrato suscrito con el adjudicatario. La Unidad Técnica se obliga a
proporcionarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

3.3.2. La Unidad Técnica velara por los documentos que la Inspeccién Técnica suscriba
y por la buena y correcta ejecucion de los trabajos que haya aprobado. Los funcionarios
que visen o suscriban los referidos documentos, serdn civil y administrativamente
responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.

3.4. Obligacion de velar por la vigencia de las garantias.

Sera obligacion de la Unidad Técnica velar por la vigencia de las garantias que las
Bases exijan. Para tal efecto la Unidad Técnica se obliga a informar oportunamente al
Gobierno Regional y a lo menos 10 dias habiles antes de la fecha de vencimiento, la
procedencia de la devolucién, renovacion, reemplazo o cobro de documentos de garantia
que el Gobierno Regional mantenga en custodia.

3.4.1. Si procediere la renovaciéon o el reemplazo de un documento de garantia, sera
obligacién de la Unidad Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo
enviar al Gobierno Regional el nuevo documento de garantia dentro de tercer dia habil a
contar de su recepcidon conforme. Si la presentacidon del nuevo documento de garantia no
se verificare oportunamente, a lo menos 5 dias habiles antes del vencimiento del
documento vigente, la Unidad Técnica informard de inmediato al Gobierno Regional a
objeto de que se proceda al cobro de la garantia vigente.

3.4.2. En todo caso, el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional procederd a
hacer efectivos, el dia de su vencimiento o el dia habil inmediatamente anterior si aquél
fuese inhabil, todos aquellos documentos de garantia respecto de los cuales no proceda
devolucién y que no hayan s ido renovados o reemplazados oportunamente y de aquellos
respecto de los cuales no se haya recibido informacién oportuna.

3.5. Procesos licitatorios.

Los procesos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se ajustardn a las
siguientes normas:

3.5.1. La licitacién y contrataciéon de las obras, se ajustardn a la modalidad de suma
alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de los contratos de



obras debera llamarse a propuesta publica. Solo excepcionalmente, en los casos

expresamente autorizados por ley, podran ser utilizadas otras modalidades de
contratacién.

3.5.2. En el llamado o convocatoria a licitacion y en los avisos que en su caso se
publiquen a este objeto, se dejard expresa constancia de que la Unidad Técnica llama a
licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule. En lo demas, la publicacién se
regira por la normativa que rige a la Unidad Técnica en materia de licitaciones.

3.5.3. El proceso de licitacion quedard sujeto a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen a la Unidad Técnica en el desarrollo de sus propias actividades.
No obstante, no seran aplicables a la licitacién y al contrato, salvo autorizacién previa y
escrita del Mandante, aquellas normas propias de la Unidad Técnica que impliquen para

el Gobierno Regional pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el
presente convenio.

3.6. De la adjudicacién y del rechazo de las propuestas.

La adjudicacion o rechazo de las propuestas serd efectuada por la Unidad Técnica,

en base al Informe Técnico de Evaluaciéon que haya elaborado la Comisién designada al
efecto.

3.6.1. El Informe Técnico de Evaluacion dejara constancia de:
- Las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencién de la
causal en que se funda;
- El andlisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a
Bases, aplicando los criterios y factores objetivos de evaluacién contenidos

en la normativa aplicable o previamente establecidos en las Bases
Administrativas.

En forma previa a la adjudicacién la Unidad Técnica deberd remitir al Mandante,
para su conocimiento y revision, una copia del informe técnico de Evaluacion, de los
antecedentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura, Bases Administrativas
debidamente aprobadas, Especificaciones Técnicas, Anexos y Aclaraciones) y de los
documentos que conforman cada una de las propuestas presentadas. Este procedimiento
sera igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola propuesta.

3.6.2. Las Bases Administrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechazar, previa informacién al Mandante, las ofertas presentadas cuando
ellas superen la disponibilidad presupuestaria para el proyecto u obra. Sin embargo, en
este caso, la Unidad Técnica debera informar previamente al Mandante del resultado de
la evaluacion, a objeto de que éste, de acuerdo a los procedimientos aplicables a la
fuente de financiamiento, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones
decida, en su caso, la modificacion o mantencién de los recursos asignados inicialmente
al proyecto.

3.6.3. La Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucién o Decreto que resuelve la
adjudicacion o el rechazo de las propuestas y a notificar de ello a los participantes vy, si
asi lo contemplare su normativa, procedera a celebrar y aprobar el respectivo contrato de
ejecucion de obra, informando de todo ello al Mandante.

3.6.4. Con todo, atendido que el presupuesto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
la Unidad Técnica deberd procurar que el proceso de contratacién, incluida la resolucién o
decreto aprobatorio de contrato concluya antes del 31 de diciembre del afio
correspondiente a la fecha de celebracion del presente convenio. Si la Unidad Técnica
tomare conocimiento de que no le serd posible completar el proceso de contratacién
dentro del ejercicio presupuestario, deberd comunicarlo de inmediato al Mandante, antes
del 31 de diciembre del afio respectivo.

En caso de que al término del actual periodo anual resulte que el total o parte de los
recursos indicados en el N° 2.1 no hubiese sido utilizado, el Mandante solicitara al



]

GOBIERNO

REGIONAL
DEL MAULE

Consejo Regional del Maule la aprobacién de dichos recursos en calidad de cartera de
arrastre y/o de cartera nueva para el afio siguiente y obtendrd la asignacion
presupuestaria correspondiente, sin necesidad de modificar el presente convenio. Los
recursos que en virtud de lo recién sefialado se incorporen a la cartera de arrastre o
cartera nueva deberan ser utilizados exclusivamente en la ejecucién de los proyectos de
inversion en que inciden los convenios mandatos respetivos.

3.6.5. Ni la adjudicacién, ni el contrato podréan modificar la oferta del adjudicatario, ni
los términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

3.6.6. Si por cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito
para ello por parte de la Unidad Técnica, no firmase el contrato o no presentare el
documento de garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la
Unidad Técnica podra, sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudicar al proponente
que corresponda segln el orden en que ellos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de
aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa determine.

3.7. Aumentos de plazo y modificaciones del contrato.

3.7.1. Competerd a la Unidad Técnica resolver sobre las ampliaciones de los plazos
establecidos en los contratos que celebre, siempre que éstos no se modifiquen de manera
significativa. Para estos efectos, se entenderd por modificacion de plazo significativa
aquella que supere el treinta por ciento del plazo inicial contractual. La Unidad Técnica
deberd informar al Mandante de cualquier aumento de plazo que otorgue, dentro de
los 5 dias habiles desde la fecha de su otorgamiento. En caso de que la Unidad Técnica
otorgue una ampliacion de plazo, debera velar por la vigencia de las garantias que
caucionan el contrato, exigiendo las renovaciones o reemplazos que resulten necesarias.
En caso de modificaciones de plazo significativas, la Unidad Técnica debera previamente
solicitar autorizacion al mandante, quien deberd a su vez enviar a reevaluar la iniciativa
al organismo que efectud la evaluacién del proyecto.

3.7.2. Los aumentos de plazo que las partes convengan no daran derecho al contratista
a solicitar o cobrar mayores gastos generales.

3.7.3. Sélo podran efectuarse otras modificaciones al contrato en caso de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente acreditadas, por presentarse la necesidad de ejecutar obras
extraordinarias o en situaciones excepcionales, no previstas, que hagan ineludible dicha
modificacién. En todo caso, ninguna modificacion de contrato podra afectar la naturaleza
propia del proyecto formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversiones y/o el Gobierno Regional del Maule.

3.7.4. Para autorizar modificaciones al contrato que impliquen cambios en el proyecto
recomendado y descrito en los antecedentes de licitacién, la Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo evaluador respectivo, en
que conste que con dichos cambios se mantiene la recomendacion favorable del proyecto
de acuerdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para
solicitar el pronunciamiento del organismo de evaluacién, la Unidad Técnica debera
remitir al Gobierno Regional documento fundado proponiendo la modificacién o copia de
la solicitud que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntara el
informe del Inspector Técnico recaido en ella, mediante documento conductor del
representante de la Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo.
Dichos documentos serviran de base para solicitar el pronunciamiento del organismo
evaluador al respecto.

3.7.5. Con todo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, el
Mandante s6lo podra autorizarlas si asi lo permiten las disponibilidades presupuestarias
del F.N.D.R., sin perjuicio de las facultades del Consejo Regional en materia de
modificaciones presupuestarias. Ademas, si los montos adicionales involucrados o la
sumatoria de los aumentos de monto del contrato son iguales o superiores al 10% del



valor del proyecto recomendado favorablemente por Ministerio de Desarrollo Social o por
el organismo evaluador respectivo, el proyecto deberd ser siempre reevaluado y contar
con una nueva recomendacion favorable del Ministerio de Desarrollo Social o el
organismo evaluador respectivo. Sdlo de otorgarse nueva recomendacion, el Mandante
podrd autorizar la modificacién de contrato.

3.7.6. Perfeccionada una modificacion de contrato, la Unidad Técnica deberd enviar al
Mandante, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién, copia del
documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva programacion de
avance del contrato, en su caso.

3.8. Incumplimiento de las obligaciones del contratista y liquidacion del
contrato.

En caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir en
alguna de las causales que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan
lugar a la terminacién anticipada del mismo, correspondera a la Unidad Técnica informar
de ello oportuna y fundadamente al Mandante y, previo acuerdo de éste, procederd
conforme a la normativa aplicable al contrato, sin perjuicio de las disposiciones
siguientes:

3.8.1 La Unidad Técnica, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacion,
debera enviar al Mandante, copia de la Resolucién o Decreto que resuelve la terminacion
anticipada de contrato, de la recepcién unica y del documento que la aprueba y solicitara
al Mandante se proceda a hacer efectivas las garantias del contrato, cuando corresponda.

3.8.2 En cuanto a la terminacidn anticipada del contrato de obra:

3:8:2.1- Verificado lo anterior, corresponderd a la Unidad Técnica contratar la
terminacion de las obras, conforme a su normativa. El mayor valor de ejecucion de la
obra sera de cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en
Bases.

3:.8.2.2. Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederda a la
contratacion de la terminacion de ejecucién de las obras y, totalmente tramitada la
Resolucién o Decreto que la adjudica o aprueba, efectuara y aprobara la liquidacién del
primitivo contrato, con cargos, en su caso. De los documentos en que perfeccionen los
referidos actos administrativos, enviard copia al Mandante dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su total tramitacion.

3.8.2.3. Paralizaciéon de Faenas. Si la faena de una obra se paraliza por quiebra de
la Empresa Contratista u otro motivo, la Unidad Técnica deberd informar de inmediato al
Mandante, proponiendo las medidas o acciones a tomar, en conformidad a las Bases y
normativa aplicable.

3.9. Recepcion de las obras y liquidacién de los contratos.

Corresponderd a la Unidad Técnica efectuar en su oportunidad la recepcidn
provisoria, la recepcion definitiva o la recepcion Unica de las obras objeto del presente
convenio, dentro de los plazos y en la forma que establezcan las Bases Administrativas
de la licitacion y la normativa por la que se rige el contrato.

3.9.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 3.1.4. del presente convenio, en el Acta
respectiva debera dejar constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

3.9.2. Si llegado el plazo o solicitada la recepcidn, la Comision o funcionarios
encargados de ella constatan que la obra no estd ejecutada conforme a sus
antecedentes técnicos, presenta defectos, se ha empleado materiales defectuosos o
que no corresponden a los especificados en la propuesta o cualquier otra circunstancia
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que dé lugar a observaciones o se encontraren deficiencias, la Unidad Técnica
procederd conforme a Bases y a las normas técnicas y juridicas que rigen la licitacion,
debiendo remitir al Mandante, dentro de los tres dias habiles siguientes, el documento
en que constan las observaciones y copia de aquél en que se notificaron al contratista
en que consta el plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

Si el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad
Técnica lo informara al Mandante, proponiendo las medidas a adoptar, conforme a las
normas que rigen el contrato.

3.9.3. La Unidad Técnica enviard al Mandante copia del Acta de Recepcion vy de la
Resoluciéon o Decreto que la aprueba, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha en que éstas se encuentren o ingresen totalmente tramitadas. En el caso de la
Recepcién Provisoria se informara, al mismo tiempo, la fecha en que se procedera a la
Recepcion Definitiva.

3.9.4. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la entrega del documento de
garantia previsto en las Bases que caucione la buena ejecucion de las obras y solicitar al
Gobierno Regional la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
ello proceda conforme a la normativa del contrato.

3.9.5. La Unidad Técnica procedera, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normativa, enviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprueba dentro de los 5 dias habiles siguientes a su total tramitacién.

3.10. Bases administrativas para la licitacion:

30.10.1. Corresponderd a la Unidad Técnica elaborar las Bases Administrativas y
preparar los demds antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de
ejecucion de las obras, que son objeto del presente convenio.

Las Bases Administrativas elaboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
estipulaciones del presente convenio, a la normativa aplicable a sus propias licitaciones y
a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, en cuanto fuere procedente. La
tramitacion y controles de los documentos de licitacion y de los demas actos
administrativos que demande la ejecucion del presente convenio durante los procesos de
licitacion, contratacion, ejecucion, término y recepcion de las obras estaran a cargo de la
Unidad Técnica, en conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables y a
las resoluciones e instrucciones de Contraloria General de la Republica, sin perjuicio del
papel que corresponda al Gobierno Regional del Maule.

3:10:2: En adicién a los aspectos referidos precedentemente, y en ausencia de
normas especificas, la Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas, a lo
menos las siguientes materias:

3:10.2.1., Plazo maximo de ejecucidn.

3.10.2.2. Criterios de evaluacion.
Los criterios de evaluacion deberdan elaborarse en conformidad a las
normas que rigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderan a que la ejecucion se adjudique a la oferta mas conveniente
al interés fiscal y seran explicitados en las respectivas Bases,
estableciéndose los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno
de ellos.

302,35 Anticipos. No se otorgaran anticipos.

3.10.2.4. Garantias.

Las Bases Administrativas exigirdn, a lo menos, la garantia de fiel
cumplimiento de contrato y de buena ejecucion de la obra. En caso de que
el monto de la contratacién a que dara origen el proceso licitatorio supere
el umbral de las 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, deberan exigir,
ademas, garantia de seriedad de la oferta. La vigencia de los documentos



de garantia debera exceder, en un plazo no inferior a 60 dias habiles, el
plazo de la obligacién que caucionan.

Los documentos de garantia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno
Regional del Maule y seran remitidos por la Unidad Técnica a éste dentro
de los siete dias habiles siguientes a su recepcion conforme, a excepcién
del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar la Seriedad de la
Propuestas, la que se exigira a la orden de la Unidad Técnica, quedando
bajo su custodia.

En todo caso, si correspondiere hacer efectiva la garantia de Seriedad de
la Oferta, los fondos obtenidos deberdn ser remitidos al Mandante
mediante cheque cruzado y nominativo a nombre del Gobierno Regional
del Maule - F.N.D.R,

3.10.2.4.1.  Retenciones. Se estableceran retenciones, de acuerdo a la normativa de la

Unidad Técnica.

3.10.2.4.2.  La responsabilidad del contratista de tomar los resguardos prudenciales

3.10.2.5.

3:10:2%6.

que determine la Unidad Técnica para precaver pérdidas, hurtos o dafios
en las obras, atendida su magnitud de la obra y plazo de ejecucién.
Letrero de Obra.

La obligacion del Contratista identificar la obra mediante la instalacidn de
un letrero que debera cefiirse al Manual de Normas Graficas del Gobierno
Regional del Maule y cuyas caracteristicas seran proporcionadas por el
Mandante, los que deberan permanecer instalados, a lo menos, hasta que
se verifique la recepcion definitiva de la obra. Tratdndose de edificios
nuevos, la obligacidon del contratista de instalar en la fachada, junto a la
entrada principal, un letrero de cardcter permanente, con las
especificaciones que exija el Mandante.

Forma de Pago.

Las Bases Administrativas definiran el nimero y oportunidad para los
Estados de Pago. Para tal efecto, se considerardn como criterios bésicos,
los siguientes:

En el caso de |la ejecucidon de la obra:

a)

b)

Estados de pago mensuales por 100% de avance fisico programado,
ejecutado y susceptible de cuantificar.

Si el dltimo Estado de Pago corresponde a devolucién de retenciones, se
cursara, en su caso, una vez efectuada la recepcidén provisoria de la obra,
caucionada la buena ejecucion de la misma y acreditado por el contratista el
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y previsionales para con
sus trabajadores hasta la fecha de término real de la obra, en la forma
indicada en el punto 3.1.2 de la cldusula tercera del presente convenio.

En ningln caso el avance financiero de la obra podrd exceder del avance
fisico ejecutado y susceptible de cuantificar.

Sin perjuicio de estos criterios y, previo acuerdo del Mandante, la Unidad
Técnica atendida la naturaleza y caracteristicas de la obra o por razones de
interés regional, podra establecer en las Bases un nimero y oportunidad
distinta para los Estados de Pago.

3.10.2.6.1. Las Bases Administrativas establecerdn expresa y detalladamente los
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3.10.2.8.

documentos que deberd presentar el contratista para solicitar se le curse
un Estado de Pago y las demas estipulaciones pertinentes conforme a lo
establecido en el punto 3.1 de este convenio.

Multas.

La facultad de la Unidad Técnica para terminar anticipadamente el
contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista.
Los procedimientos de recepcidn provisoria y definitiva de las obras, si no
los estableciere la normativa de la Unidad Técnica.
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3.11. Programacion y seguimiento de los contratos.

La Unidad Técnica se obliga a programar la ejecucién de las actividades
encomendadas en virtud del presente mandato y a informar periédicamente al Mandante
del avance del mismo. Para tal efecto:

3.11.1. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcidn de copia del presente
convenio y de la resolucién que lo aprueba, totalmente tramitadas, la Unidad Técnica se
obliga a presentar al Gobierno Regional una programacién de licitaciones de las obras
consideradas en el presente convenio. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobierno Regional, en dicha programacién, no considerard plazos superiores a 15 dias
habiles para dar inicio a los procesos de licitacién. En caso de que la Unidad Técnica
estime que, atendida la programacion y sus plazos, existe el riesgo de no poder dejar
adjudicada y contratada la obra al 31 de diciembre del afo calendario en curso, asi lo
informard fundadamente al Mandante, a objeto de que éste resuelva en su calidad de
administrador de los recursos.

3.11.2. La Unidad Técnica debera remitir al Mandante, dentro del sexto dia habil de cada
mes, la informacion de seguimiento de los contratos de ejecucién de las obras a que se
refiere el presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las
resoluciones que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en
relacion con su ejecucién, emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no
hubieren sido puestos en su conocimiento. Deberda también informar mensualmente el
estado de avance fisico y financiero y la programacién hasta el término, por proyecto, en
la oportunidad y conforme a lo establecido en el punto 3.1.3 de la cldusula tercera del
presente convenio.

4).- DELA ENTRADA EN OPERACION Y ENTREGA DE LAS OBRAS

4.1. Verificada la Recepcidon Provisoria, la Unidad Técnica procedera a la entrega
material de las obras ejecutadas a la entidad encargada de la operacién y administracion
de ella, definida en la ficha IDI del proyecto, lo que se formalizara en un acta que debera
ser suscrita entre las partes y remitida en original al Mandante dentro de los siguientes
cinco dias habiles. Sin perjuicio de ello, la Unidad Técnica coordinara con el Mandante las
ceremonias publicas de inauguracion que procedan.

4.2. Desde la fecha de entrega material y entrada en operacién de las obras, las
obligaciones de mantencién de las obras o instalaciones, aseo, consumo de servicios,
seguridad, vigilancia y todos los gastos de operacion de las instalaciones, seran de
exclusivo cargo de la entidad operativa prevista en la ficha IDI y que se comprometio a
asumir los costos de operacidon en la etapa de postulacion del proyecto. El Gobierno
Regional del Maule no contraerd obligacion alguna de caracter pecuniario, legal, judicial,
administrativa o de cualquier otra indole, que deriven de la operacion y utilizacion de las
obras ejecutadas, ni por deudas u obligaciones insolutas que, eventualmente, haya
dejado pendientes el contratista que ejecutd las obras.

4.3. Si la Unidad Técnica fuere, a la vez, la entidad encargada de la operacion y
administracion de las instalaciones, se obliga a efectuarlas con sujecion a las siguientes
condiciones:

(a) Las obras construidas no podran ser destinadas a ningun fin o uso,
permanente o temporal, diverso de aquél para el cual fueron construidas.

(b) La operacion y mantencién de las instalaciones y los bienes serad de cargo
de la entidad mandataria y deberan ajustarse a la normativa vigente en la materia.

(©) Debera permitir que funcionarios del Gobierno Regional, en cualquier
momento, puedan inspeccionar la utilizacién adecuada y la correcta operacidon vy
mantenimiento de las mismas.



5).- DELOS GASTOS ADMINISTRATIVOS:

5.1. El monto convenido para gastos administrativos se girara como anticipo a la
Unidad Técnica, de acuerdo al Programa de Caja que presente ésta.

5.2 Se consideran gastos administrativos aquéllos en que incurra la Unidad
Técnica que efectta el proceso de licitacion, tales como publicaciones y servicios de
impresion y fotocopiado. Se comprenden asimismo los gastos asociados directamente
con la ejecucién fisica de los proyectos en que incurra la institucion mandatada,
destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolle la empresa
contratada para la ejecucion de los proyectos, tales como viaticos, pasaje, peajes y
combustibles, para desarrollar las funciones de inspeccion fiscal, recepciéon provisoria y
recepcion definitiva de (las) obra(s), cuando el Mandatario no cuente con tales
recursos.

5.3, En virtud del giro de las cantidades estipuladas en el presente Convenio por
concepto de gastos administrativos, la Unidad Técnica quedard obligada a:

5.3.1. Velar por la correcta aplicacion de tales recursos, ajustandose a lo establecido
en el Clasificador Presupuestario vigente, Decreto de Hacienda N° 854 de 29 de
septiembre de 2004, Subtitulo 31, item 02, asignacién 001 Gastos Administrativos.
Con cargo a tales recursos no se podran contratar ni pagar consultorias ni asesorias a
la inspeccién técnica.

5.3.2. Enviar mensualmente al Gobierno Regional un informe de gastos administrativos,
detallando monto gastado y saldo disponible para el mes siguiente, en los términos y
condiciones establecidos en la Resoluciéon N° 30 de 11 de marzo de 2015 de Contraloria
General de la Republica, documento que se entenderd formar parte integrante del
presente convenio para todos los efectos legales. Dentro de los 5 dias habiles siguientes
a la recepcion definitiva del contrato, la Unidad Técnica debera presentar un informe
global de los recursos recibidos por concepto de Gastos Administrativos, procediendo a la
devolucién de los fondos no utilizados mediante cheque nominativo y cruzado a nombre
del Gobierno Regional del Maule.

5.3.3. Mantener todos los documentos de respaldo de los recursos de Gastos
Administrativos utilizados y rendir cuenta detallada a la Contraloria General de la
Republica, Region del Maule, cuando ésta lo requiera en conformidad con la normativa
vigente.

6).- SUPERVISION Y FISCALIZACION A LA UNIDAD TECNICA

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 y letras k) y m) del articulo
24 de la Ley 19.175, el Mandante, a través de los funcionarios que designe, tendra la
facultad de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la ejecuciéon de los
proyectos a que se refiere el presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las
facilidades para permitir la inspeccion de las obras, cuando asi lo estimen pertinente.
Igualmente la Unidad Técnica se obliga a presentar al Mandante los informes,
antecedentes y documentos que éste le requiera y a rendir cuenta de su mandato cuando
se lo solicite el Mandante.

Si de las inspecciones a que se refiere el inciso precedente se constataren:

a) Ausencia o deficiencias en la inspeccién técnica o supervision de la ejecucién del
proyecto;

b) Acciones inconvenientes u omisiones por parte de la inspeccién que incide en las
relaciones con el Contratista y en ejecucion del proyecto;

c) Defectos o deficiencias en las obras, que se puedan presumir derivados de una mala
labor de fiscalizacion;

d) Deficiencias, atrasos o irregularidades en la ejecucién de los proyectos, o cualquier
otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, el Mandante lo comunicard por
escrito a la Unidad Técnica requiriendo que tales deficiencias sean subsanadas
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informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de la informacién recibida de
esta, resultare que las medidas adoptadas no fueren satisfactorias, podra adoptar las
resoluciones que sus facultades le autorizan.

7).- VIGENCIA:

La vigencia del presente Convenio Mandato se iniciara en la fecha de notificacion
a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la resolucidon del Gobierno Regional del
Maule que lo apruebe, y se prolongara hasta el total cumplimiento del mandato
encomendado, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2021.

8).- DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

9).- EJEMPLARES

El presente Convenio Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de
igual tenor.

10).- PERSONERIAS

La personeria de don PABLO MILAD ABUSLEME, en su calidad de Intendente
de la Region del Maule, para representar al GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE,
proviene de la Ley N° 19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional y del Decreto Supremo N° 427 de fecha 11 de marzo de 2018, del Ministerio
del Interior y Seguridad Publica.

La personeria de don JUAN CARLOS DIAZ AVENDANO, en su calidad de
Alcalde, para representar a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA, consta de las
disposiciones de la ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, de la
Sentencia de Calificacion y del Acta de Proclamacion dictadas por el Tribunal Electoral
Regional del Maule, ambas de fecha 01 de diciembre de 2016, en el proceso Rol N°
157-2016.

Previa lectura, en comprobante firman,

jmtendensé
, Regional 4

K.R.
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