

## ANEXO N°1

### FORMULARIO DE POSTULACIÓN1

#### I Antecedentes Generales<sup>2</sup>

<b>Nombre del Proyecto<sup>3</sup></b>	<b>Programa Transferencia Fortalecimiento a agricultores afectados por inundaciones, comuna de Sagrada Familia</b>
<b>Código BIP</b>	<b>40057393</b>
<b>Institución Postulante</b>	<b>Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia</b>
<b>Representante Legal</b>	<b>Osvaldo del Transito Jorquera Padilla</b>
<b>Responsable de formulación</b>	<b>Julio Alfredo Matabenitez Muñoz</b>
<b>Correo electrónico responsable de la formulación</b>	<b>juliomatabenitez@gmail.com</b>
<b>Teléfono de contacto responsable de la formulación</b>	<b>+56998720890</b>
<b>Territorio a Intervenir</b>	El territorio a intervenir corresponde a los sectores rurales Lo Valdivia, Corral de Piedras, Santa Helena Trinidad, Los Quillayes, Santa Emilia, Rincón de Mellado, Carrizal, Villa Prat, El Belloto, La Isla de Villa Prat de la Comuna de Sagrada Familia.
<b>Descripción Beneficiarios<sup>4</sup></b>	<p>El programa contempla como beneficiarios directos a 250 agricultores de la comuna de Sagrada Familia, que se dedican a esta actividad productiva en los sectores afectados por las inundaciones y desborde de ríos o caudales de agua, en junio y agosto del 2023 respectivamente, distribuidos en 170 hombres y 80 mujeres.</p> <p>Este Número de agricultores se pudo determinar de acuerdo a información proporcionada por el programa PRODESAL, el cual se obtiene del catastro realizado por el equipo, indicando usuarios afectado por los eventos climáticos de junio y agosto del 2023 INDAP y No INDAP</p>

<sup>1</sup> Utilizar letra Arial N° 10, interlineado sencillo

<sup>2</sup> No superar 2 Página

<sup>3</sup> Corresponde a nombre indicado en Ficha IDI

<sup>4</sup> Indicar de manera clara el número de beneficiarios directos, su caracterización y haciendo la diferenciación por género en cada uno de los casos.



	<p>Estos Beneficiarios directos corresponden a usuarios NO INDAP, que fueron afectados por inundaciones de junio y agosto del 2023.</p> <p>Adicionalmente, como beneficiarios indirectos se estiman 700 personas, identificando que cada grupo familiar de los beneficiarios directos, integra 3 personas</p>
<b>Enfoque territorial de la iniciativa<sup>5</sup></b> SI ( ) NO ( )	<p>Se evidencia en los sectores rurales a intervenir el efecto negativo de diversas consideraciones que en los agricultores tras el desborde de esteros, canales y río e inundación, generando degradación de suelos productivos, pérdida de cultivos, animales, praderas, deslinde de propiedades y producción en general.</p>
<b>Enfoque de Género<sup>6</sup></b> SI ( ) NO (X )	<p>La iniciativa no contempla enfoque de genero</p>
<b>Enfoque cambio climático<sup>7</sup></b> SI ( ) NO ( )	
<b>Descripción inhabilidades para participar</b>	<p><b>El criterio de inhabilidad para participar en el programa corresponde a:</b></p> <p><b>ser usuario INDAP. -</b></p> <p><b>No encontrarse en el Catastro Municipal de Agricultores afectados.-</b></p>
<b>Vinculación con instrumentos de planificación<sup>8</sup></b>	<p>Según, la Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2022-2042, y los diversos objetivos de sus dimensiones se logra evidenciar la coherencia del presente programa con dicho instrumento. Desde en la Dimensión Economía Regional se establecen las acciones: II.4.1: Fomentar el desarrollo económico local y la II.4.3: Promover la seguridad y soberanía alimentaria en la región impulsando a la agricultura familiar campesina (AFC) en los territorios. En la Dimensión Territorio y Medioambiente se encuentran las acciones III.2.1: Impulsar medidas que fomenten la conservación del patrimonio natural y el desarrollo de actividades socioeconómicas del medio rural, del cordillerano y el entorno de las áreas marinas protegidas y III.2.5: Impulsar la política rural regional que represente la realidad y necesidades de la ruralidad de la región.</p> <p>El Programa de Gobierno de la Gobernadora Regional, en el eje de Economía regional propone “fortalecer el desarrollo y las capacidades empresariales de la región para generar un crecimiento económico sostenido, integrado, generador de buenos empleos y, por supuesto, sustentable”, “fortalecer el emprendimiento de las maulinas y maulinos” y “buscar la transformación de la economía regional para hacerla más competitiva en el largo plazo”.</p>

<sup>5</sup> Describa si la iniciativa posee algún enfoque territorial, en caso de indicar que SI, debe describir brevemente.

<sup>6</sup> Describa si la iniciativa posee enfoque de género y cuál es su criterio de implementación

<sup>7</sup> Indicar si corresponde a mitigación y/o adaptación.

<sup>8</sup> Indicar Instrumento de planificación del Gobierno Regional y Lineamientos abordados en la Propuesta. Estos instrumentos se encuentran en [www.goremaule.cl](http://www.goremaule.cl)

<b>Monto FNDP (M\$)</b>	<b>321.230</b>
<b>Duración Programa (meses)</b>	<b>12 Meses</b>



## II Descripción del Proyecto

<p><b>Antecedentes de la problemática presentada<sup>9</sup></b></p>	<p>La Región del Maule, a partir del 20 de junio de 2023, se vio afectada por un sistema frontal caracterizado por intensas precipitaciones, lo cual ha ocasionado, entre otras situaciones, crecidas de caudales y desbordes de canales, ríos y afluentes; deslizamiento de material y terreno; caída de árboles; restricciones de tránsito en rutas; alteración y suspensión de servicios básicos; turbidez de aguas; suspensión de clases; alteración de conectividad en rutas y cierre de pasos fronterizos, afectándose con ello a las personas y a sus bienes. Dado lo anterior, y la cantidad de personas afectadas, se declara como Zonas Afectadas por Catástrofe por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.</p> <p>La Comuna de Sagrada Familia, posee una superficie total de 549 km<sup>2</sup> y participa en su totalidad de la cuenca del río Mataquito, siendo su causa el río del mismo nombre, el que se origina de la confluencia del río Teno y río Lontue, puntualmente en el sector de la Valdivia de nuestra comuna. Dicha característica, provocaron la afectación de agricultores con pérdida total o parcial en el ámbito del desarrollo de su actividad, existiendo pérdida de suelos productivos, siembra, cercos, maquinaria, equipamiento, animales o alimentos para estos.</p> <p>Según el CENSO Agropecuario de año 2021, existen en la Comuna de Sagrada Familia, hectáreas distribuidas en 708 UPA, que se refiere a la unidad económica de producción silvoagropecuaria bajo gestión única por una persona productora con una superficie igual o mayor a 2,3 ha y/o que registró ventas en el año agrícola 2020/2021. Los principales usos de suelo agrícola corresponden a hortalizas, cereales, frutales, forrajeras, cultivos bajo plásticos, viveros, producción animal, cultivos industriales, semilleros.</p> <p>Actualmente y producto de la situación de catástrofe que se vieron afectados, los agricultores de los sectores rurales de la comuna que deslindan con estos ríos o afluentes que fueron desbordados, cuentan con una baja capacidad para invertir en agro insumos perdidos en este evento, adicionalmente, poseen un bajo conocimiento técnico de acciones para la recuperación de la actividad económica y finalmente la inexistencia de un Manual o instrumento similar con recomendaciones agrícolas disponible para los agricultores de la comuna de Sagrada Familia.</p> <p>La Municipalidad de Sagrada Familia, a través convenio con INDAP que permite la gestión del programa PRODESAL, y el trabajo del equipo municipal, se realizó un catastro de los agricultores afectados, logrando realizar un cruzamiento de información, y así determinar la cantidad de usuarios INDAP y NO INDAP, que fueron afectados por las condiciones descritas, teniendo un total aproximado de 250 agricultores no indap. Dicha información sirve de base para establecer las necesidades y problemáticas que deberán enfrentar para recuperar la actividad productiva en estos sectores.</p>
--	--

<sup>9</sup> Dar a conocer elementos claves que justifican la ejecución del programa, que originan la problemática y que serán abordados en la propuesta (causas). Deben basarse en información actualizada y acreditable.



<b>Problema a Resolver<sup>10</sup></b>	Alta pérdida del desarrollo productivo de agricultores afectados de la comuna de Sagrada Familia
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer al desarrollo productivo de los agricultores afectados de la comuna de Sagrada Familia.
<b>Objetivos Específicos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo para la reinversión en agro insumos de los agricultores afectados.</li> <li>2. Realizar asistencia técnica a agricultores de los sectores rurales afectados.</li> <li>3. Generar un Manual de recomendaciones agrícolas</li> </ol>
<b>Metodología a Utilizar<sup>11</sup></b>	<p>Para poner en marcha el programa, según la problemática planteada, se trabajará en fortalecer el desarrollo de los agricultores afectados con asistencia técnica, un plan de emergencia y apoyo económico para la reinversión.</p> <p>Para el cumplimiento de los diversos objetivos, se requiere en primera instancia, reclutar al profesional para la ejecución del programa, un Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero de Ejecución Agrícola, este proceso se definirá de acuerdo a concurso público que lo realizara la municipalidad de sagrada familia, el profesional seleccionado se contratara bajo la modalidad de contratación a honorarios.</p> <p>El o, la profesional contratado realizará el acompañamiento y seguimiento a los beneficiarios, mediante la asistencia técnica para el desarrollo del plan de trabajo que permita reactivar la actividad productiva que se desarrollaba en los sectores afectados y la correcta ejecución del gasto correspondiente al subsidio entregado al beneficiario. A la vez, este profesional estará a cargo de realizar un Manual el cual contempla los siguientes contenidos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produccion Vegetal <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas de producción</li> <li>Preparación de suelos</li> <li>Semillas, Almacigos</li> <li>Fertilización</li> <li>Plagas, Enfermedades</li> </ul> </li> <li>2) Producción Animal <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas de producción (praderas naturales,Artificiales)</li> <li>Alimentacion Suplementaria</li> <li>Enfermedades.</li> </ul> </li> </ol> <p>Dicho profesional tendrá directa supervisión del director comunal de planificación (Secplac) y el coordinador comunal del PRODESAL Este profesional trabajara durante los 12 meses, por jornada completa, y debiera contar con vehiculo para desarrollar trabajo de terreno, de tal forma todo gasto incurrido en mantecion del vehiculo y combustible será de cargo al profesional.</p> <p>En el mes 1 el profesional, en conjunto con el director de secplac, además del coordinador comunal del PRODESAL formularán las bases que regirán para la postulación del programa, el cual debe indicar los requerimientos,</p> <p>Las postulaciones de los agricultores se realizarán en las oficinas del programa PRODESAL ubicadas en la municipalidad de sagrada familia, y también en las oficinas de la delegación</p>

<sup>10</sup> Debe ser coherente con el árbol de problemas, objetivos y metodología.

<sup>11</sup> Para cada objetivo específico se deben indicar las actividades que se desarrollaran para lograr el cumplimiento de estos. En caso de contemplar subcontratación, se deberá indicar claramente a que ítem corresponde.



municipal del sector villa Prat, esta postulación será de libre concurrencia a usuarios afectados por las inundaciones,

Si bien es cierto se tiene el catastro de agricultores afectados, también se considerará agricultores que por distintas razones no pudieron inscribirse en este catastro, y se dará la posibilidad de participación a estos agricultores(a).

Posteriormente, se apoyará a los agricultores al llenado de ficha de postulación, dicha postulación estará abierta durante 2 semanas, con la finalidad de hacer la difusión del programa para invitar a participar a la comunidad, se realizará la difusión por redes sociales del municipio, además de información a través de radios locales las cuales se gestionarán con recursos municipales.

Durante el mismo mes, la comisión de evaluación corroborará los antecedentes presentados por los postulantes, asignando puntajes según evaluación:

Antigüedad que realiza la actividad productiva

Metros cuadrados afectados

Registro de Afectación (catastro)

Escala de Evaluación: de 0 – 10 puntajes sobre 6 califican, en caso de empates se evaluarán caso a caso.

Dicha comisión estará conformada por director de SECPLAC, coordinador del programa PRODESAL y el profesional del programa, quienes, según los 250 puntajes más altos, seleccionarán a los agricultores afectados para ser beneficiarios del Programa Fortalecimiento a agricultores afectados por inundaciones, comuna de Sagrada Familia lo que implica la entrega de apoyo para la reinversión, asistencia técnica y entrega de manual de recomendaciones a cada uno.

Para el cumplimiento del objetivo 1, se realizará en el mes 2 el acto de entrega a los primeros 250 beneficiarios del "Subsidio Fortaleciendo a agricultores" correspondiente a \$1.200.000. Dicha jornada será encabezada por el Alcalde y la autoridad que se estime conveniente desde el Gobierno Regional. El subsidio será utilizado por los agricultores para la adquisición del agro insumos indicados en la ficha de postulación, pudiendo ser distribuidos en fertilizantes, pesticidas, semillas, materiales agrícolas y plantines, pago de horas máquinas para el mejoramiento de sus terrenos dañados, alimentación y medicamentos para animales y abejas.

Para efectos de rendición de estos recursos en la compra de agro insumos y/o servicios es necesario indicar que cada beneficiario, debe rendir contra factura de compra o servicios, la cual debe venir a nombre del beneficiario y con el detalle correspondiente a la postulación.

Para el logro del objetivo 2, el Profesional a cargo del programa, realizará al menos 3 visitas a cada uno de los 250 beneficiarios, según planificación establecida con visto bueno del director de SECPLAC. En estas visitas, se realizará el seguimiento del uso de lo adquirido con el subsidio así como el plan de trabajo de los agricultores para la reactivación de la actividad agrícola, adicionalmente, el profesional apoyará con técnicas relacionadas a potenciar y resguardar la producción ante posibles catástrofes naturales que puedan llegar a suceder en un futuro, así como también el análisis del tipo de suelo, ventajas y desventajas de la actividad productiva, técnicas y manejo para una mayor eficiencia y eficacia, lo anterior, acorde a cada beneficiarios, para lo cual se contará con una Ficha de beneficiario, donde se llevará el registro de las acciones realizadas por el profesional.

Finalmente, para el cumplimiento del objetivo 3, El profesional encargado del seguimiento y trabajo con los agricultores, será el responsable de emitir informes de avances al municipio de manera mensual, que serán remitidos al director de SECPLAC, además de estos informes también se contemplan las visitas técnicas a los beneficiarios, donde se dejara un manifold, correspondiente a la visita, firmada por el usuario y el profesional



	<p>Adicionalmente, para la entrega de al menos un Manual por beneficiarios, se requiere la contratación del servicio de imprenta, donde se realizará la impresión de 250 ejemplares del Manual.</p> <p>En el mes 12, se entregará a los 250 participantes del programa, a través de un acto, un diploma de participación como respaldo de los conocimientos y apoyo recibido durante la ejecución. Estos diplomas serán de cargo del municipio, aportados con recursos municipales. Dicho acto será encabezado por el Alcalde y autoridades comunales y regionales.</p> <p>Finalmente, se realizará una reunión de cierre del programa, donde se analizará los resultados esperados versus los obtenidos con la ejecución del programa, en dicha actividad participará el director de SECPLAC y profesional contratado y quienes se estimen conveniente.</p>
<b>Resumen del Proyecto <sup>12</sup></b>	<p>En la comuna de Sagrada Familia existe una alta pérdida del desarrollo productivo de agricultores afectados de la comuna, provocado por la baja capacidad de reinversión en agro insumos, el bajo conocimiento técnico de acciones en situaciones de emergencia y la inexistencia de Manual de recomendaciones agrícolas.</p> <p>El programa se enfoca en fortalecer al desarrollo productivo de los agricultores afectados de la comuna de Sagrada Familia, mediante el apoyo para la reinversión en agro insumos con la entrega de un subsidio de \$1.200.000 a 250 beneficiarios, la asistencia técnica para la recuperación de su actividad productiva y la creación de un Manual de recomendaciones agrícolas.</p> <p>Lo anterior, requiere de la contratación de un profesional Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero de ejecución agrícola que realizará el acompañamiento y seguimiento a los beneficiarios, mediante la asistencia técnica para el desarrollo del plan de trabajo que permita la recuperación de la actividad productiva.</p> <p>Los hitos se enmarcan según se indica a continuación: Contratación Profesional para la ejecución del programa, difusión para postulación al programa, entrega del "Subsidio Fortaleciendo a agricultores", acompañamiento del profesional a beneficiarios, entrega del Manual de recomendaciones agrícolas, entrega de Diploma de participación a beneficiarios del programa y jornada de cierre del programa.</p> <p>El total a solicitar es de \$321.230.000.- distribuidos en gastos de administración y ejecución del proyecto, lo que se espera realizar en un plazo total de 12 meses.</p>
<b>Hitos de la iniciativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación del Profesional para la ejecución del programa.</li> <li>- Difusión para postulación al programa</li> <li>- Entrega del "Subsidio Fortaleciendo a agricultores".</li> <li>- Acompañamiento del profesional a beneficiarios.</li> </ul>

<sup>12</sup> Máximo 1 página. El resumen del proyecto debe contener: Problema, Objetivo, Metodología, Actividades, Monto y Plazo.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega del Manual de recomendaciones agrícolas.</li> <li>- Entrega Diploma de participación a beneficiarios del programa.</li> <li>- Jornada de cierre del programa.</li> </ul>
<b>Instrumentos o línea programática de la entidad postulante que se utilizará<sup>13</sup></b>	<p>La ejecución del presente programa, como respuesta a solucionar la problemática provocada por la emergencia que afectó a la comuna, se puede alinear directamente con el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2023-2026, relacionado a los siguientes objetivos estratégicos:</p> <p>Eje de Fomento Productivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asesorar a emprendedores locales, mediante acciones de capacitaciones con temáticas sectorizadas y creación de programa de estímulo a emprendedores comunales.</li> <li>- Generar instancias de comercialización, lo que se lograría con entregar la capacidad de inversión a los agricultores, que les permitan generar productos agrícolas para la comercialización.</li> <li>- Apoyar a rubros productivo, en este caso específicamente a la agricultura, afectada por las condiciones climáticas de la región.</li> </ul> <p>Desde el Eje Emergencia, la Elaboración de un Plan de Emergencia Agrícola, permitirá aportar a la Implementación de Política pública comunal de emergencia.</p> <p>Finalmente, la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en el artículo 4° se indica que: Las municipalidades podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; i) La Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio de la comuna, la que comprenderá especialmente las acciones relativas a las Fases de Mitigación y Preparación de estos eventos, así como las acciones vinculadas a las Fases de Respuesta y Recuperación frente a emergencias.</p>
<b>Capacidad Técnica y Administrativa para la ejecución de la Iniciativa<sup>14</sup></b>	<p>La Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia cuenta con profesionales de manera permanente en la &lt;oficina de SECPLAC y su oficina de PRODESAL, se realizan constantemente trabajo con instituciones públicas y privadas entorno a actividades que busquen fortalecer al desarrollo productivo de los agricultores.</p> <p>Adicionalmente, la Municipalidad cuenta con instalaciones e insumos para el desarrollo actividades indicadas en la metodología.</p>
<b>Organismos Colaboradores<sup>15</sup></b>	No corresponde

<sup>13</sup> Deberá indicar las líneas programáticas o de trabajo y experiencia que posee la Institución que le permita ejecutar la iniciativa.

<sup>14</sup> Recursos disponibles de la institución

<sup>15</sup> Se deberá describir de manera precisa el rol que cumplirán los diferentes servicios u otras instituciones en la ejecución de la iniciativa




### III Productos y Resultados esperados

1) <b>Productos que se Entregarán</b>	<p><b>250 Subsidio Fortaleciendo a agricultores de \$1.200.000 a agricultores beneficiados por el programa.</b></p> <p><b>3 visitas de asistencia técnica y seguimiento a cada beneficiario realizadas por el Profesional.</b></p> <p><b>1 Manual de recomendaciones agrícolas para cada beneficiario.</b></p>
2) <b>Resultados Esperados<sup>16</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recuperación de la actividad productiva de agricultores afectados.</li> <li>• Aumento de conocimientos técnicos para enfrentar eventos naturales que perjudiquen el desarrollo productivo.</li> <li>• Existencia de un mayor conocimiento de agricultores en caso de emergencia.</li> </ul>

<sup>16</sup> Cambios generados en los beneficiarios vinculados a la ejecución del proyecto. Deben ser coherentes con la problemática presentada. 9

**ARBOL DE PROBLEMAS:**





#### IV Seguimiento

Debe elaborar al menos un indicador, ya sea cualitativo o cuantitativo, para cada objetivo específico.

Indicadores de Proceso	Descripción	Línea Base	Meta	Forma de cálculo	Período de medición	Medio de Verificación
Cuantitativo	Porcentaje de Subsidio Fortalecimiento a agricultores entregados	250	100%	N° de subsidios entregados a agricultores / N° de agricultores beneficiarios x 100	Mes 4	Comprobante de recepción de subsidio.
Cualitativo	N° de beneficiarios que recibe al menos 4 visitas de asistencia técnica del profesional a cargo.	250	100%	N° de beneficiarios que reciben al menos 4 visitas / N° total de beneficiarios x 100	Mes 11	Ficha beneficiario con registro de visitas.
Cualitativo	Porcentaje de Manuales de recomendaciones agrícolas entregados a beneficiarios	250	Al menos un 90%	N° de manuales entregados / N° total de beneficiarios x 100	Mes 12	Listado de beneficiarios que reciben Manual de recomendaciones agrícolas.

Debe elaborar al menos un indicador, ya sea cualitativo o cuantitativo, para cada resultado esperado definido anteriormente.

Indicadores de resultados	Descripción	Línea Base	Meta	Forma de calculo	Período de medición	Medio de Verificación
Cuantitativo	N° de beneficiarios que recuperan su actividad productiva posterior a la entrega del subsidio.	250	100%	N° de beneficiarios que aumentaron capacidad productiva/ N° de beneficiarios del programa x 100	Mes 11	Ficha de cada beneficiario donde indica capacidad productiva previo y posterior al programa.
Cuantitativo	Aumento de conocimiento de los agricultores posterior a la asistencia técnica recibida por el profesional.	250	Al menos un 90%	N° de evaluaciones de cierre que aumentaron puntaje con respecto a evaluación de inicial / N° total de evaluaciones de cierre aplicadas x 100	Mes 11	Evaluación de inicial al programa  Evaluación de Cierre



Cuantitativo	Aumento de conocimientos de los agricultores en caso de emergencia.	250	Al menos un 90%	N° de evaluaciones de cierre que aumentaron puntaje con respecto a evaluación inicial en ítem catástrofe/ N° total de evaluaciones de cierre aplicadas x 100	Mes 12	Evaluación de inicial al programa Evaluación de Cierre

**V Financiamiento**

<b>Recursos Solicitados al Gobierno Regional</b>	<b>COSTO TOTAL M\$</b>
<b>FNDR</b>	321230

<b>Otros Aportes Pecuniarios</b>	<b>Total M\$</b>
<b>1. De servicios públicos</b>	
<b>2. De privados</b>	

<b>Otros Aportes No pecuniarios</b>	<b>Total M\$</b>
<b>1. De servicios públicos</b>	
<b>2. De privados</b>	

Nota: Los recursos pecuniarios y no pecuniarios de entidades públicas, será responsabilidad de la institución formuladora su correcta ejecución y de ello, deberá dar cuenta a las entidades de control y fiscalización que lo requieran.



## VI Presupuesto

ITEM	DESCRIPCIÓN ITEMS PRESUPUESTARIOS <sup>17</sup>	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Nota 1) M\$	GASTOS DE EJECUCIÓN M\$
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN:</u></b>			
Arriendos			
Materiales e Insumos			
Viáticos			
Movilización (Nota 2)			
Arriendo Vehículos			
Arriendo de Equipos y Maquinaria			
Servicios Básicos (Luz, agua, teléfono fijo e internet) (Nota 3)			
Difusión (Nota 4)			
Consultorías y Servicios de Terceros (Nota 5)			230
<b>Total, M\$</b>			<b>230</b>
<b><u>GASTOS DE INVERSIÓN:</u></b>			
SUBSIDIOS			300000
Equipos y Equipamiento. Anexo 5 (Nota 6)			
<b>Total, M\$</b>			<b>300000</b>
<b><u>RECURSOS HUMANOS (Nota 7)</u></b>			
Personal administrativo			
Recurso Humano para ejecución del programa			21000
<b>Total, M\$</b>			<b>321230</b>
<b>Total Contratación del Programa M\$</b>			

Nota 1: Monto máximo para los gastos administrativos es del 5% del aporte del FNDR

Nota 2: Cualquier gasto asociado a movilización, como, por ejemplo: peaje, estacionamiento, combustible, pasajes.

Nota 3: Estos gastos deben ser prorrateados cuando se ocupen las instalaciones de la Institución postulante

Nota 4: Remitirse a lo permitido en el articulado de la Ley de Presupuestos del año en curso. Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales (subsidiarios) correspondientes a la ejecución del programa. No podrán incurrir en gastos para la elaboración de artículos de promoción institucional.

Nota 5: En consultorías se podrá incluir todos aquellos gastos que impliquen la contratación de servicios de terceros, teniendo presente que solo se permitirá la subcontratación para actividades que no constituyan el objeto principal del programa.

Nota 6: La adquisición de Equipos y Equipamientos sólo en casos justificados relacionados con el objetivo del programa y que sea necesario para su ejecución. Debe completarse el anexo N°5.

Nota 7: Se debe adjuntar el perfil de cargo de acuerdo con formato del Anexo N°3.

Nota 8: En el Anexo N°2 se muestra un detalle de lo reflejado en este cuadro y se hace presente que los ítems son sugeridos, por lo que cada institución los podrá adaptar en función de su programa postulado.

<sup>17</sup> Justificar cada ítem presupuestario para la ejecución de la iniciativa, haciendo diferenciación entre gastos de administración y gastos de ejecución.

VII JUSTIFICACIÓN ITEMS PRESUPUESTARIOS


<b>Gastos administrativos</b>	
<b>Gastos de Ejecución</b>	<p><b>Profesional para la ejecución del programa:</b> durante el desarrollo del programa, por los 12 meses, se requiere de un Ingeniero Agrónomo y/o Ingeniero de Ejecución Agrícola a cargo de la ejecución y cumplimiento de los objetivos específicos del programa y resultados esperados, el cual estará a cargo del Departamento de SECPLAC. Dicho profesional deberá realizar el acompañamiento y seguimiento a los beneficiarios, mediante la asistencia técnica para el desarrollo del plan de trabajo y la correcta ejecución del gasto correspondiente al subsidio entregado al beneficiario. A la vez, este profesional estará a cargo de realizar un Manual de recomendaciones agrícolas para los sectores afectados. Costo de M\$ 21.000.</p> <p><b>Consultorías y Servicios de Terceros:</b> Se distribuyen en la contratación del siguiente servicio de imprenta para la impresión de ejemplares del Manual de recomendaciones agrícolas con un costo total de M \$ 230</p> <p><b>Subsidios:</b> Se entregará a los 250 beneficiarios, el "Subsidio Fortaleciendo a agricultores" de \$1.200.000, con el cual podrán adquirir agro insumos relacionados a su actividad productiva y que permitan la recuperación posterior a la catástrofe, tales como fertilizantes, pesticidas, semillas, materiales agrícolas, plantines. Este ítem por la tanto, contempla un total de M\$ 300.000</p>



**VIII Programación de actividades**

**Carta Gantt<sup>18</sup>**

ACTIVIDADES/MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	..
Contratación del Profesional para la ejecución del programa	X																				
Difusión para postulación al programa	X																				
Entrega del "Subsidio Fortaleciendo a agricultores".		X																			
Acompañamiento del profesional a beneficiarios.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
Entrega del Manual de recomendaciones agrícolas.																					
Entrega Diploma de participación a beneficiarios del programa.												X									
Jornada de cierre del programa.												X									

  
 OSVALDO DELFRANSITO JORQUERA PADILLA  
 15.03.2014

<sup>18</sup> Cabe indicar que la programación técnica y financiera es tentativa respecto de la temporalidad de la aprobación y de las condiciones propias de la iniciativa. Una vez totalmente tramitada la iniciativa, la entidad postulante deberá realizar los ajustes de programación técnica y financiera para el logro de los objetivos establecidos.